

Předávací protokol

Předávající: PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D. vedoucí projektové kanceláře CIIRC	Přebírající: prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. ředitel CIIRC
---	--

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s ukončením pracovního poměru klíčových zaměstnanců Projektové kanceláře CIIRC ke dni 31. 8. 2018 Vám předkládám **předávací protokol s detailním popisem aktuálního stavu agendy v gesci Projektové kanceláře** včetně nejbližších důležitých termínů a závazků.

Projektové oddělení CIIRC (PMO) přijalo na konci roku 2017 strategický plán pro zvýšení excelence a konkurenceschopnosti ústavu změnou plánování a podávání projektů z národních schémat na mezinárodní. Úspěšné mezinárodní projekty by tak dlouhodobě přispěly ke zvýšení finanční stability a udržitelnosti institutu. V rámci této strategie byly národní projekty menšího rozsahu (typu GAČR, TAČR, apod.) decentralizovány na příslušná vědecká oddělení CIIRC. Projektové oddělení nadále informovalo o vyhlášených výzvách, poskytovalo součinnost a vykonávalo poradní a koordinační funkci směrem k asistentkám vědeckých oddělení. Mezi strategické národní projekty, které připravovalo a administrovalo PMO, patří projekt „Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence“, jehož vyhodnocení se očekává nejpozději v průběhu listopadu. V případě úspěšného hodnocení a podpoření projektu budou vyžadovány v krátkém čase náročné administrativní úkony spojené s přípravou smluv, koordinací jednání Rady Centra a schvalování jednotlivých dílčích projektů. Další národní projekty podané v období mezi dubnem a červencem 2018 jsou taktéž stále v hodnocení.

Od počátku roku 2018 bylo podáno celkem 14 mezinárodních H2020 projektů, které projektové oddělení připravovalo, koordinovalo či administrovalo. PMO se aktivně podílelo na vyhledávání výzev orientovaných na 3 výzkumné směry CIIRC: Industry 4.0, Society 4.0 a Health 4.0. Díky rozřazení do 3 základních směrů se podařilo identifikovat, připravit a následně podat H2020 projekty ve všech oblastech, kterými se vědci na CIIRC zabývají a podpořit tak i spolupráci mezi jednotlivými odděleními napříč (např. projekt CyberCrew). Strategické projekty se zaměřovaly nejen na oddělení CIIRC, ale byly koordinovány i s dalšími fakultami ČVUT, např. projekt NCK KUI, projekt Made by Europe.

Většina mezinárodních projektů byla podána jako konsorciální se strategickými partnery CIIRC, jako je DFKI, Fraunhofer, INRIA, TU Delft, TU Wien, atd. Mimo konsorciální projekty byly podány dva individuální ERC projekty. Činnost PMO v rámci nové strategie podávání mezinárodních projektů spočívala v:

- Aktivním monitoringu H2020 výzev, komunikaci se strategickými partnery, koordinaci konsorcia
- Vytvoření pracovního prostředí pro kolaborativní tvorbu projektové žádosti.
- Zálohování a úschově průběžných verzí a finální verze projektové žádosti.
- Zajištění efektivní komunikace v rámci konsorcia a týmu podílejícím se na tvorbě projektové žádosti (např. vytvoření seznamu kontaktů, mailová a telefonická komunikace, atd.). Zajištění a organizace telekonferencí a meetingů.
- Vlastní tvorba projektové žádosti a stanovení časového plánu pro úspěšné podání projektu (stanovení interních termínů se souhlasem konsorcia, kontrola plnění a dodržování termínů, apod.).
- Zadání projektové žádosti do elektronického systému Evropské komise (Participant Portal). Kontrola správnosti a shody projektové žádosti s předepsanými vzory. Zajištění kompletnosti projektové žádosti a včasného podání projektu.
- Shromažďování administrativních a finančních dat za konsorcium. Tvorba rozpočtu projektové žádosti a negociace rozpočtu.
- Zajištění konsorciálního souhlasu se strukturou managementu (řídící struktury).
- Hlavní přínos v nevědeckých částech projektové žádosti, zajištění kvalitně připravených textů.
- Zajištění komunikace po podání projektové žádosti. Vypořádání připomínek a úschova připravovaných textů.

V hodnocení podaných mezinárodních projektů zůstávají nadále oba projekty COST Action a EIT KIC (Made by Europe).

Odchodem klíčových osob z PMO, kteří aktivně tvořili a podporovali projektovou strategii, dojde k eliminaci strategicky řízených a podávaných H2020 projektů a konsorciálních vazeb. Ohrožena je i příprava evropského projektu RICAIP (H2020-Teaming Phase II, termín podání v listopadu), jelikož osoby dosud realizující první fázi projektu a přípravu fáze druhé, končí na ČVUT k 31. 8. svůj pracovní poměr. Toto bude mít negativní dopad na plnění strategie budování a růstu CIIRC, zejm. v situaci, kdy výnosy kompetitivních grantů přesahují 80% příjmové stránky rozpočtu CIIRC.

Podané mezinárodní projekty v roce 2018

Měsíc podání	Výzva	Akronym/Název	EZOP
Únor 2018	H2020 - DT-FOF-02-2018 (RIA)	CYBER-CREW: CYBERmetics of hybrid teams: Collaboration of Robots alongsidE Workers	63712
Únor 2018	H2020 - DT-FOF-02-2018 (RIA)	HuRoCo-Pray: Advanced Industrial Human-Robot Collaboration through Practical Aerial Autonomy	63733
Únor 2018	ERC Consolidator	CARE-GLOBAL: Computer Aided Reasoning in Global Arena Research	63684

Únor 2018	ERC Consolidator	AI4Brain: Artificial Intelligence for Computer-Assisted Decision Making in Large-Scale Multi-Modal Data in Neuroscience and Epilepsy	63685
Březen 2018	H2020 - Governance-06-2018 (RIA)	CARE-MAGLOCOM: Computer Aided Reasoning in Managing Global Complexity	63753
Duben 2018	H2020- SwafS-09-2018	BEGIN4REAL: Boosting diversity and gender dimension in Industry 4.0 research and educational institutions	63849
Duben 2018	DIH Inovation Hub Robotics - DT-ICT-02-2018	TRIDENT-IIM: Transferring Robotics Innovation for Digitizing European Industry NeTwork – Infrastructure Inspection	64400
Duben 2018	DIH Inovation Hub Robotics - DT-ICT-02-2018	SHAPE: Sustainable Hubs for Agile Production in Europe	64411
Duben 2018	H2020- ICT-32-2018	CITTA: City Innovation through Technology and Art	64415
Duben 2018 * V hodnocení	COST Action	ArTificial Intelligence for Visual prognosis in MAcular Edema	64454
Duben 2018 * V hodnocení	COST Action	Anaylsing digital transformation dynamics through technologies	64452
Duben 2018	H2020- EIT Digital	DeepSpA: Deep Speech Analysis for Cognitive Assessment in Clinical Trials	64475
Duben 2018	H2020- EIT Digital	LEAN IIOT 4.0: Field AI Assistant	64476
Květen 2018	H2020- SU-ICT-03-2018	EP4CS: European Platform for Cybersecurity	64517
Červenec 2018 * V hodnocení	EIT-Manufacturing-2018	Made by Europe	64524

Podané národní projekty v roce 2018

Měsíc podání	Výzva	Akronym/Název	EZOP
Duben 2018 * V hodnocení	GAČR Standardní	Evaluace a zvýšení efektivity aktivního učení	64274
Duben 2018 * V hodnocení	GAČR Mezinárodní	Využití plasticity mozku k ovlivnění ztráty sluchu s věkem – účinky trénování a obohaceného zvukového prostředí	64382
Duben 2018	GAČR Standardní	Přenos učení intuitivní fyziky	64399

* V hodnocení			
Duben 2018 * V hodnocení	GAČR Standardní	STRIDE: Scheduling and Optimization Algorithms for Heterogeneous Real-time Embedded Systems	64306
Duben 2018 * V hodnocení	GAČR Standardní	Významné oblasti pre autonómne vozidlá	64391
Květen 2018 * V hodnocení	TAČR Centra Kompetence	Národní centrum kompetence Kybernetika a umělá inteligence	64495
Červen 2018 * V hodnocení	AZV ČR	Využití kardiokografie k identifikaci intraamniální infekce a nitroděložní tísne u těhotenství s předčasným odtokem plodové vody	64549
Červen 2018 * V hodnocení	AZV ČR	Syndrom Normotenzního Hydrocefalu: Komplexní Multidisciplinární Diagnostická a Prognostická Baterie	64615
Červen 2018 * V hodnocení	TAČR ÉTA	Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů	64537
Červen 2018 * V hodnocení	TAČR ÉTA	Virtuální realita v aktivizaci seniorů	64571
Červen 2018 * V hodnocení	TAČR ÉTA	Nápady do praxe	64562
Červen 2018 * V hodnocení	GAČR EXPRO	Umělá inteligence pro počítačem asistované rozhodování v neurovědách a epilepsii	64600
Červen 2018 * V hodnocení	GAČR EXPRO	Nekolokované tlumení vibrací mechanických soustav aktivními absorbéry	64616
Červenec 2018 * V hodnocení	OPVVV Teaming	RICAIP: Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production	61232

Předání agendy

Do 31. 10. 2018 (do 60 dní ode dne skončení projektu): **odevzdání závěrečné a finanční zprávy (Final Report & Financial Report) k projektu RICAIP**. Report obsahuje informace o finančním čerpání v projektu, výčet všech výstupů (deliverable) a milníků (milestone), vypořádání projektových rizik, genderovou analýzu, informace k diseminační strategii (počty akcí, výstupů, webová stránka), shrnutí hlavních cílů projektu.

Bezprostředně po skončení fáze I. projektu RICAIP (po 31. 8. 2018) je nutno **vypořádat projekt v Participant Portal**. Nutné předání na osoby, které budou mít k projektu přístup. Kontaktní osobou u EC je k projektu přiřazena dr. Maria Korda (Maria.KORDA@ec.europa.eu).

15. 11. 2018 je termín odevzdání projektu RICAIP do druhé fáze (WIDESPREAD-01-2018-2019-Teaming Phase II.).

Template pro projektovou žádost je dostupný na stránkách www.ec.europa.eu. Nutnou součástí projektu je "Commitment Letter" vydaný Ministerstvem školství. Projekt OPVVV Teaming, na jehož základě bude podpůrný dopis vydán, byl odevzdán 18.7.2018. Hlavní zodpovědnou osobou pro OPVVV Teaming je P. Šamánek. Přípravu evropské části projektu řídí dr. Dočkal.

V průběhu listopadu budou vyhlášeny výsledky národního projektu NCK Kybernetika a umělá inteligence. V případě podpoření bude potřeba v krátkém čase vyřešit smlouvu s poskytovatelem, svolat a administrovat jednání Rady Centra vč. dílčích projektů, komunikovat se všemi partnery a MŠMT.

V průběhu listopadu budou vyhlášeny i výsledky obou podaných **COST projektů a projektu EIT-KIC:**

1. Analysing digital transformation dynamics through technologies (v EZOP: 64452) – hl. řešitel za CIIRC: dr. Kořan, dr. Dočkal, admin: dr. Troppová
2. Artificial Intelligence for Visual prognosis in Macular Edema (v EZOP: 64454)- hl. řešitel za CIIRC: prof. Štěpánková, doc. Lhotská, admin: dr. Troppová
3. Made by Europe (v EZOP: 64524)- hl. řešitel za CIIRC: dr. Kolář, admin: dr. Troppová

V případě podpoření je třeba zajistit administraci projektů.

Byl podpořen evropský projekt DeepSpA: Deep Speech Analysis for Cognitive Assessment in Clinical Trials (v EZOP: 64475). Projekt je součástí EIT Digital a byl podán DFKI. CIIRC je zde hrazen jako třetí strana. Hlavní řešitelkou je doc. Lhotská, administrátorkou dr. Troppová. Je potřeba za admin najít náhradu. Kontaktní osobou za DFKI je dr. Andrey Girenko (andrey.girenko@dfki.de).

Projekt ČVUT-CIIRC financovaný v rámci EDS Programu obnovy a rozvoje materiálně-technické základny VŠ

Projekt byl dokončen v 11/2017 a v 05/2018 bylo odevzdáno jeho závěrečné vypořádání. Nyní je projekt ve fázi kontroly dokumentace ze strany poskytovatele dotace MŠMT ČR, lze očekávat požadavky na vysvětlení faktů a doplnění dokumentů. Závěrečné vypořádání by mělo být schváleno do konce roku 2019.

Zároveň je vhodné po získání originálu kolaudačního rozhodnutí toto předložit na MŠMT spolu s drobnými opravami ve výúčtování výdajů, které byly v mezičase zjištěny.

ČVUT je zavázáno realizovat v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace včetně příloh (např. Investiční záměr). V případě, kdy by se odchýlilo od parametrů Rozhodnutí bez předchozího souhlasu poskytovatele dotace (a dle rozsahu změny případně i souhlasu MF ČR), hrozí finanční sankce.

Lze očekávat kontroly na místě v souvislosti s poskytnutými prostředky, a to ze strany MŠMT ČR i MF ČR. Kontrola NKÚ proběhla na této akci na přelomu roku 2016 – 2017 bez zjištění porušení rozpočtové kázně.

Aktuálně probíhá na projektu externí audit firmy Cost Control, zadaný rektorem, zaměřený na stavební výdaje, úvěr a DPH. Byly jim poskytnuty požadované podklady.

Dále byla neformálně ohlášena interní kontrola účtování prostředků spolufinancování projektu, hrazených z úvěru a účtovaných pod CIIRC.

Projekty OP VVV v realizační fázi

Projektová kancelář současně zajišťuje administraci následujících projektů OP VVV:

Název projektu	Umělá inteligence a uvažování (AI&Reasoning)
Výzva	OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000466
EZOP	60461
Stav realizace k 31. 8. 2018	Výzkumný tým je plně obsazen. Monitorovací indikátory jsou naplňovány dle harmonogramu. Pořizování klíčového přístrojového vybavení probíhá dle závazných milníků projektu. Finanční milníky jsou naplňovány dle harmonogramu. Ke konci roku 2018 předpoklad bezproblémového plnění všech závazků. V pozdější fázi realizace projektu se předpokládá navýšení úvazků na pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity.
Předání agendy	– Příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádosti o platbu dle harmonogramu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; – průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové dokumentace.
Název projektu	Inteligentní strojové vnímání (IMPACT)
Výzva	OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000468
EZOP	60547
Stav realizace k 31. 8. 2018	Výzkumný tým je téměř plně obsazen: zbývá zaměstnat 3 zahraniční výzkumníky (celkem 0,6 FTE). Monitorovací indikátory jsou naplňovány dle harmonogramu. Pořizování klíčového přístrojového vybavení probíhá dle závazných milníků projektu. Finanční milníky jsou naplňovány dle harmonogramu. Možné riziko nesplnění milníku „Konsolidace výzkumného týmu“ z důvodu zpoždění nástupu zahraničních výzkumníků z partnerské organizace INRIA (problém s místem výkonu práce). Je nutné realizovat výběrové řízení na novou poradenskou personální agenturu, která zajistí vhodné řešení pro zaměstnání výzkumných pracovníků s místem výkonu práce mimo ČR. V pozdější fázi realizace projektu se předpokládá navýšení úvazků na pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity. Ostatní závazky předpokládáme plnit bez

	problémů.
Předání agendy	– Příprava a realizace výběrového řízení na poskytovatele služeb spojených se zaměstnáváním zahraničních výzkumných pracovníků; – příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádosti o platbu dle harmonogramu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; – průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové dokumentace.
Název projektu	Robotika pro Průmysl 4.0 (R4I)
Výzva	OP VVV 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000470
EZOP	60538
Stav realizace k 31. 8. 2018	Výzkumný tým bude plně obsazen k 1. 10. 2018, tj. v termínu 4Q 2018. Monitorovací indikátory jsou naplňovány dle harmonogramu. Pořizování klíčového přístrojového vybavení probíhá dle závazných milníků projektu. Finanční milníky jsou naplňovány dle harmonogramu. V pozdější fázi realizace projektu se předpokládá navýšení úvazků na pozicích seniorních výzkumníků, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity. Ostatní závazky předpokládáme plnit bez problémů.
Předání agendy	– Příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádosti o platbu dle harmonogramu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; – průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové dokumentace; – ve dnech 28. 8. 2018 – 7. 9. 2018 proběhne audit Auditního orgánu Ministerstva financí; veškeré podklady vyžádané auditorem před zahájením auditu byly připraveny v řádném termínu.
Název projektu	Klastr 4.0
Výzva	OP VVV 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432
EZOP	63524
Stav realizace k 31. 8. 2018	Realizace projektu byla zahájena v plánovaném termínu 1. 7. 2018. Nutné vypořádání všech požadavků ŘO před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzkumný tým je již téměř plně obsazen. Pořizování vybavení probíhá dle harmonogramu. Finanční milníky zatím nebyly stanoveny (budou součástí Rozhodnutí).
Předání agendy	– Vypořádání požadavků ŘO před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně aktualizace finančního plánu, termín do 21. 9. 2018; – negociace a podpis partnerské smlouvy; – 31. 8. 2018 plánován úvodní kick-off meeting realizačního týmu; – příprava pravidelných zpráv o realizaci a žádosti o platbu dle harmonogramu v rozhodnutí

	o poskytnutí dotace, příp. závazných pokynů ŘO; – průběžné plnění všech závazných výstupů a výsledků projektu dle projektové dokumentace.
Název projektu	Inženýrské aplikace fyziky mikrosvětla
Výzva	OP VVV 02_16_019 Excelentní výzkum
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766
EZOP	63682
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o projekt koordinovaný ÚTEF ČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako spolupracující součást. V plnění mezd doháníme zpoždění z odloženého startu. Čerpání výdajů – po prvotních diskusích o konkrétním vědeckém zaměření nyní probíhají nákupy potřebného vybavení a materiálu.
Předání agendy	– Podána první ŽOP, bude třeba doplnit zbývající dokumenty a reagovat na žádost o doplnění; – úvazek administrátora 0,1 je volný, je možno obsadit; – nepřímé výdaje – je třeba dořešit vykazování nákladů za budovu; – příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů koordinující součásti; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu.
Název projektu	Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUT
Výzva	OP VVV 02_16_027 Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků
Registrační číslo	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008465
EZOP	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako spolupracující součást. V zahájení mobility dochází ke zpoždění, protože plánovaní uchazeči odmítli účast z rodinných důvodů či dali přednost jiné nabídce. RČVUT je o riziku nesplnění milníku informován; dle pokynů RČVUT bude v případě potřeby podána příslušná žádost o změnu. V současné době probíhá příprava a zveřejnění VŘ na obsazení výzkumných pozic pro plánované mobility.
Předání agendy	– Zveřejnění VŘ na obsazení pozic pro všechny plánované mobility; – ve spolupráci a dle pokynů RČVUT případně příprava a podání žádosti o změnu milníku z důvodu zpoždění v zahájení mobility; – příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu.
Název projektu	VRR44 - Podpora rozvoje studijního prostředí na ČVUT v Praze
Výzva	OP VVV 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ
Registrační číslo	CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008539

EZOP	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako spolupracující součást. Významným rizikem je zpoždění v nákupu vybavení a nesplnění finančního milníku, a to z důvodu chybného zadání rozpočtu CIIRC ze strany RČVUT, resp. externí firmy zajišťující administraci projektové žádosti, a následné zdlouhavé a neefektivně koordinované administrace podání žádosti o změnu projektu. Rozpočet v projektové žádosti obsahoval chybně zařazené položky, čímž omezoval zahájení výběrových řízení na dodávky vybavení pro CIIRC a znemožňoval splnění finančního milníku za CIIRC. O existenci a dopadu rizika bylo obratem informováno projektové oddělení RČVUT. Žádost o změnu rozpočtu byla podána až 27. 7. 2018 a schválena v srpnu. Nyní probíhá příprava a zveřejnění VŘ na dodávky vybavení.
Předání agendy	– Zveřejnění VŘ na dodávky vybavení; – ve spolupráci a dle pokynů RČVUT případně příprava a podání žádosti o změnu finančního milníku z důvodu chybného zadání rozpočtu; – příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu.
Název projektu	Přístrojová a počítačová podpora procesů v medicíně
Výzva	OP VVV 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Registrační číslo	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-018/0002363
EZOP	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na jeho realizaci jako spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity.
Předání agendy	– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů koordinující součásti; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci na řešení projektu.
Název projektu	Modernizace a adaptace laboratoří pro oblast asistivních technologií
Výzva	OP VVV 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace
Registrační číslo	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002561
EZOP	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.

Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity.
Předání agendy	– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů koordinující součásti; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci na řešení projektu.
Název projektu	Asistivní technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob
Výzva	OP VVV 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Registrační číslo	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002360
EZOP	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o projekt koordinovaný FBMI ČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity.
Předání agendy	– Příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů koordinující součásti; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu dle dohody o spolupráci na řešení projektu.
Název projektu	Institucionální podpora ČVUT v Praze
Výzva	OP VVV 02_16_015 ESF pro vysoké školy
Registrační číslo	CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
EZOP	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT; CIIRC nemá přístup k záznamu projektu v EZOP.
Stav realizace k 31. 8. 2018	Jedná se o celoškolský projekt koordinovaný RČVUT, CIIRC se podílí na realizaci jako spolupracující součást. Jedná se zejména o mzdové náklady, které se čerpají většinou v maximální výši. Při zahájení realizace projektu došlo ke zpoždění v nástupu některých výzkumných pracovníků. Předpokládá se navýšení úvazku v průběhu realizace projektu, aby došlo k naplnění plánované kumulované výzkumné kapacity.
Předání agendy	– Zahájení VŘ na dosud neobsazené výzkumné pozice; – příprava podkladů pro pravidelné zprávy o realizaci a žádosti o platbu dle pokynů RČVUT; – průběžné plnění podílu CIIRC na výstupech a výsledcích projektu.

Předal:

V Praze dne 31. 8. 2018

Převzal:

V Praze dne 31. 8. 2018

PhDr. Mgr. Vít Dočkal, Ph.D.
vedoucí projektové kanceláře CIIRC

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
ředitel CIIRC